

Наименование субъекта: ТОО "АРИ. Construction"

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена Приказом ДКРЕМПИЖК МНЭ РК по г. Алматы от 01.03.2018 г. № 16-ОД

Приложение 4
к Шаблону утверждения инвестиционных программ (проектной) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натур показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге						Собственные средства			Земские средства			Бюджетные средства			Нерегулируемая (иная) деятельность						
			план	факт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Всего на 2019 год		92 983	141 835	935 706	1 234 227	280 301	175 657	0	0	655 405	623 035	1 042 282	1 065 570	1 042 282	167%										
1.1	Строительство распределительного подстанции/напряжения газопровода среднего давления Р-0,3 МПа Д-273-57 км от ГРПБ Турень-2 к ГРПШ-1-7	м	1 323	14 755	104 486	125 151	104 486									120%						выполнено по актам подрядчика				
1.2	Строительство низкого распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-219-57 км от ШГРП 1-7 до абонента с. Турень	м	9 200																							
1.3	Строительство низкого распределительного газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-57 км от ШГРП 1-14 до абонентов Г.Евек	м	25 301	39 419	239 097	330 682										138%							выполнено по актам подрядчика			
1.4	Строительство низкого распределительного газопровода низкого давления Р-0,3 МПа Д-273-57 км от ГРПБ Жарыкент-1,2 к ШГРП-2-3	м	3 510	66 859	318 938	554 346										174%							выполнено по актам подрядчика			
1.5	Строительство низкого распределительного газопровода низкого давления Р-0,003 МПа Д-225-57 км от ШГРП 1-23 к абонентам г. Жарыкент	м	29 469																							
1.6	Строительство распределительного подстанции/напряжения газопровода среднего и низкого давления Р-0,3-0,003 МПа Д-219-159 км от ППБ Шелек к ГРПШ-1-14	м	24 180	20 802	240 815	207 760	175 815	175 657	100%							49%							выполнено по актам подрядчика			
2	Оборудование, в том числе:	шт	16	8	6 694	6 130										6 694	6 130									
2.1	ШГРП (Турень 5-7)	шт	3	1	1 255	676										1 255	676									
2.2	ШГРП (Евек 9-12)	шт	4	2	1 674	1 923										1 674	1 923									
2.3	ШГРП (Жарыкент 10-14)	шт	5	4	2 092	2 573										2 092	2 573									
2.4	ШГРП (Шелек 5-8)	шт	4	1	1 674	958										1 674	958									
3	Осуществление авторского надзора	усл	1	1	4 350	7 158										4 350	7 158									
4	Осуществление технического надзора	усл	1	1	21 326	0										21 326	0									
																								использовано по актам подрядчика		



Главный инженер М. Ашимхан

Дата: 13.12.2019 год

Наименование субъекта: ТОО "APL Construction"
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Казахстана
Инвестиционная программа на 2017-2021 годы утверждена Приказом ДКРЕМЗКип МНЭ РК по г. Алматы от 01.03.2018 г. № 16-ОД

Показатели эффективности, надежности и качества

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	6 240,00	60 550,00	9 270,45	15%	производственные показатели выполнены на 15% от плановых, в связи со снижением объемов услуг по независящим от субъекта причинам
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Инвестиционная программа предусматривает создание новых активов, в связи с чем не представляется возможным рассчитать снижение по указанным показателям	Инвестиционная программа предусматривает создание новых активов, в связи с чем не представляется возможным рассчитать снижение по указанным показателям	Инвестиционная программа предусматривает создание новых активов, в связи с чем не представляется возможным рассчитать снижение по указанным показателям		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2%	2%	2%	100%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Инвестиционная программа предусматривает создание новых активов, в связи с чем не представляется возможным рассчитать снижение по указанным показателям	Инвестиционная программа предусматривает создание новых активов, в связи с чем не представляется возможным рассчитать снижение по указанным показателям	Инвестиционная программа предусматривает создание новых активов, в связи с чем не представляется возможным рассчитать снижение по указанным показателям		



Главный инженер _____ М. Ашимхан

Дата: 13.12.2019 год